

Beslutsprotokoll från möte i Adobe med styrgrupp och projektledare
2008-12-17

Närvarande: Roland Tiger, Anette Sundbom, Solveig Einarsdóttir, Kerstin Olsson, Katinka Borg, Elisabeth Erikson och Ann Östman

Läget ansökan

Ansökan är återtagen. Ett projekt kan inte få bidrag 2 gånger under samma år. Ny ansökan skall vara inlämnad 2009-02-15.
Beslut: Projektet fortskrider, 6 månader i taget.

Projektledning

"Annons" har gått ut via olika mailinglistor (bl a BIBLIST).
Beslut: Styrgruppen kommer att ta kontakt med intressant sökande 2009-01-09.

Årsrapport till KUR/2008

Beslut: Ann skriver årsrapport för 2008. Den skall vara klar 2009-01-31, för att bifogas nya ansökan.

Användartesterna

Beslut: När alla användartester är gjorda, skall en sammanställning göras och vidarebefordras till Teknikgruppen.

Betaltjänstgruppens senaste möte: Förslag till databaser via proxy

Beslut: Förslag på fler betaltjänster att testa i B24: Credo + politiken.se fick godkänt av styrgruppen.

Låntagarbeställningar via B24: Uppdrag till arbetsgruppen att börja arbeta med strukturen för medieleverans via B24/SFX:s funktion för låntagarbeställningar

E-postformuläret finns, i dagsläget kan man dock inte välja bibliotek. Det gäller nu att hitta bibliotek som är villiga att uppge sin adress, läsa e-post, effektuera beställningar samt ha kontakt med låntagare via B24.

Beslut: starta ad hoc-grupp om dessa frågor. Maria Lundqvist ansvarar för detta. Deltagare rekryteras inom projektet.

Monterförfrågan från Fujitsu – Bok & Bibliotek 2009

Beslut: Punkten tas upp på nästa styrgruppsmöte med projektledare 2009-01-16 .

Deadline för att släppa Bibliotek24 som publik söktjänst "på riktigt"

Beslut: Här måste vi avvakta vad användartesterna säger/vilka åtgärder som krävs.

Utbildningsinsats i samband med officiell release av söktjänsten:

Beslut: En utbildningsinsats skall planeras tillsammans med kontaktpersonerna i respektive län.

Övrigt:**Fråga från Maria Lundström, teknikgruppen ang deltagande i IGELUS användarmöte 2009**

Nästa användarmöte kommer att äga rum i Jerusalem. Maria Lundström vill gärna delta.

Beslut: Styrgruppen tar upp frågan vid ett eget möte (utan projektledare)2009-01-09

Nästa styrgruppsmöte med projektledare äger rum i Adobe
2009-01-16 kl 13.30.

Antecknade gjorde Ann