

# Bibliotek24 styrgruppsmöte

## Stockholms stadsbibliotek 2006-08-14

Närvarande: Anette Sundbom, Solveig Einarsdottir, Bodil Köpsén, Roland Tiger, Katinka Borg, Pia Brinkfeldt

### Organisation – handlingsplan

Anställningar:

Projektledare 50 %	1/9
Bitr. projektledare 50 %	1/9
Tekniker, 3 st.	Timmar under hösten, max omf. 50 % var.

Styrgrupp:

Roland Tiger, Länsbiblioteket Västernorrland  
Solveig Einarsdottir, Länsbibliotek Sydost  
Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping  
Anette Sundbom, Länsbiblioteket i Västerbotten  
Bodil Köpsén, Jämtlands läns bibliotek

### **Handlingsplan 1/10 – 31/12:**

- Hemsida. Per-Erik Wik i Härnösand gör hemsidan.
- Informera om projektet.
- Hitta och testa former för möten och kommunikation med hjälp av ny teknik.
- Projektledare samtalar om upplägg och strategi.
- Arbetsmöten med konsulenter.
- Undersök tekniska lösningar för, och behov av funktioner i, en elektronisk plattform.
- Utbildning i samsökningsportal för tekniker.
- Budget för 2007.

### **Budget**

- Projektet har fått 1.3 milj. från Kulturrådet för första året.
- Beslutat att inför 2007 går deltagande län in med en summa av mediepengarna per invånare. I SIM-projektet har summan varit omkr. 4 öre/inv. I budgeten räknas det ut om denna summa räcker.

### **Projektnamn**

Beslutat att kalla projektet "Bibliotek24"

### **Information och marknadsföring**

- Hemsidan utformas av Per-Erik Wik.
- Pressmeddelande skickas till Sveriges länsbibliotek.
- Strategi för information och marknadsföring. Särskild handlingsplan utformas.
- Projektets logotyp utformas och sprids.

## **Mötetider hösten 2006**

Följande möten i styrgruppen har bokats in:

6 september kl. 15.00

Telefonmöte.

27 september kl. 13.30

Telefonmöte.

9 oktober kl. 10.00 ALT.

15 oktober kl. 15.00

Möte i Stockholm.

13 november kl. 13.30

Telefonmöte.

11 december kl. 13.30

Telefonmöte.

Pia Brinkfeldt antecknade