

Beslutsprotokoll från telefonmöte 2006-09-27, Styrgrupp Bibliotek24

Medverkande: Katinka Borg, Pia Brinkfeldt, Solveig Einarsdóttir, Elisabeth Erikson, Anette Sundbom, Roland Tiger

Avtal med Fujitsu

- Färdigt avtal från Fujitsu kommer den 1 oktober. Detta skrivs under av Solveig och Roland efter påsyn av styrgruppen.
- **Teknikgruppen**
- Ronny har inte möjlighet att delta i projektet i så stor omfattning. Han medverkar vid kunskapsöverföringen till Per-Erik och Elisabeth S och har därefter en möjlig ersättare i Malmö.
- Per- Erik och Elisabeth S får omgående utbildning av Fujitsu, Örjan och Ronny har kompletterande utbildning med dem, gärna både före och efter. Fujitsus utbildning kommer att hållas inom kort. Roland frågar Per-Erik om han fått detaljer om när.
- Omfattningen av teknikgruppens arbete måste klargöras. Elisabeth E pratar med Örjan och ber om en uppskattning av tidsåtgång för överflytt, arbete med en ny instans samt utbildning inom gruppen.
- Örjan kan tänka sig att ha ett övergripande ansvar för de tekniska delarna framöver.
- **Sesim**
- Personallicenser motsvarande sydlänen ska erbjudas kommunbiblioteken hos övriga projektdeltagare. En intresseförfrågan går ut till berörda, där efter ordnas en träff för intresserade där Sesim-portalerna och dess fördelar visas. z.3950-server krävs.
- Med anledning av server-flytten måste sydlänens z.3950 pekars om mot den nya IP-adressen. Elisabeth E kontaktar den tidigare informationsgruppen i SIM för spridning av denna information till biblioteken.
- **Idéseminarium/workshop**
- Träff med teknikgrupp, styrgrupp och projektledning den 6 eller 7 november, förslagsvis i Göteborg.
- **Ekonomi**
- Möjligheten att flytta fram redovisningen, eftersom vi kom igång sent, undersöks av Roland.
- En buffert för delprojekt ska finnas med i den ekonomiska kalkylen, så att det finns utrymme i budgeten att utveckla projekt.

- Roland gör en kalkyl på nyckeltal 4 öre/invånare till nästa möte den 15 oktober.
- Möjlig extra finansiering under 2007: Vinnova, EU-strukturpengar (norrländ).
- **Övrigt**
- Elisabeth E undersöker om det på SIM: s webbsida går att förtydliga att det projektet är avslutat.
- Varje län behöver någon som ansvarar för att hålla sina kommunbibliotek informerade. Detta tas upp i de gamla styrgrupperna i BIN och SIM, varje länsbibliotek utser en kontaktperson., kontaktuppgifterna publiceras på projektets hemsida. Uppgiften skickas till Pia.
- Information läggs löpande in i DisCo. Alla med inloggning tar själva ansvar för att hålla sig uppdaterade.
- En struktur utarbetas för att förankra information bakåt.
- Elisabeth E och ev. Jenny presenterar Bibliotek24 på ett möte med specialgruppen för fjärrlån och dokumentleverans den 24 november.

Pia Brinkfeldt antecknade