

Telefonmöte med styrgruppen

2007-04-02 kl. 17.00-17.30

Deltagare: Anette Sundbom, Katinka Borg, Roland Tiger.

1.

Ersättare för projektledare 0,5

Jenny kommer att sluta alternativt göra ett uppehåll som projektledare för projektet. Det är oklart när projektledaren kan återgå i tjänst efter uppehållet.

Styrgruppen beslutar därför att anställa en projektledare som ersätter Jenny projekttiden ut efter att Jennys förordnande går ut. Jenny är införstådd med denna lösning.

Beslöts att ersättaren går in parallellt med Jenny perioden 16/4 till 31/5.

Därefter görs anställningen för den nya projektledaren fram till 31/8 i första hand.

Beslöts att anställa Pia Brinkfeldt 16/4-31/8 som projektledare på halvtid.

(Solveig Einarsdottir har lämnats sitt godkännande via e-post rörande anställningen.)

2.

Kommande möten

Enligt mötesplanen har styrgruppen telefonmöte 12/4 13.30.

Vid det mötet diskuteras uppdragsbeskrivning samt kommunikationsplan. Vi tillämpar mötesmodellen med en del tillsammans med projektledarna och en del av mötet med styrgruppen ensam.

Ett fysiskt styrgruppsmöte är inlagt i planeringen till 10/5 i Stockholm. Projektledarna inkl. Pia deltar vid del av styrgruppsmötet.

Roland Tiger

antecknade