

Beslutsprotokoll från telefonmöte Bibliotek24

Styrgrupp och projektledarna

2007-08-29

Deltagare: Bodil Köpsén, Anette Sundbom, Roland Tiger, Katinka Borg, Elisabeth Erikson, Pia Brinkfeldt

Personalfrågor

- Förutsatt att projektet får fortsatt stöd beslutades att förlänga Elisabeth Eriksons förordnande efter årsskiftet.
- Christer Andreasson arbetar 8 timmar/vecka fram till årsskiftet, beslutat att Roland kontaktar Örjan ang. 2008.

Sesim/Bibliotek24

- Beslutat att inför år 2 tydligare definiera förhållandet mellan Bibliotek24 och Sesim.
- Styrgruppen anser att det under hösten bör finnas en demoversion av verktyget Bibliotek24.
- Beslutat att inte debitera de södra länen per invånare för 2007, eftersom detta redan gjorts.

Förutsättningar för deltagande i Bibliotek24

- Styrgruppen har formulerat ett antal punkter. Se separat dokument framöver.

Nationella webbgruppen

- Beslutat att fortsätta avvakta arbetet med gruppen tills formellt uppdrag ges från Kulturrådet. Roland sköter kontakten med Mats Hansson.

Metalib 4

- Metalib 4 innebär problem för Libra III-biblioteken. Problemet rör bara katalogerna, inte övriga resurser. Beslutat att be kontaktpersonerna gå vidare med frågan och utreda vilka/hur många bibliotek som drabbas.

Ansvarsbeskrivningar, projektplan

- o Styrgruppen har tagit fram ett dokument med ansvarsbeskrivning till projektledarna. Det skickas till projektledarna och tas upp igen nästa möte.
- o Styrgruppens ansvarsbeskrivning är godkänd av gruppen.
- o Projektplanen som finns fungerar året ut, den omarbetas för år 2.

Basecamp

- Mängden information i Basecamp ökar. Beslutat att lägga in en aktuellt-funktion som sorterar fram det viktigaste för stunden. Elisabeth ansvarar.

Arbetsgrupperna

- Styrgruppen ger arbetsgruppen för betaltjänster frihet att bestämma nytt namn på gruppen.
- Christer Bergqvist har tackat ja till att delta i arbetsgruppen för betaltjänster.
- Projektledarna ser över namn/förkortningar för alla begrepp som används i projektet, ger styrgruppen förslag inför nästa möte.

Planering hösten

- Beslutat att kontakta Maria Törnfeldt om information till Länsbibliotekarierna den 23/10.
- Beslutat att gå vidare med kontakten med projektet VILIV angående en gemensam Finlandsresa med Nelli-portalen som mål under december 2007.

Övriga frågor

- Beslutat att bara när det handlar om information/föreläsningar om den publika samsökningsfunktionen, dvs. Bibliotek24, tas kostnader för resa osv. av projektet.
- Beslutat att alla lägger in i kalendariet i Basecamp när man informerar eller gör något annat med anknytning till Bibliotek24.
- Beslutat att tillfråga Kerstin Olsson om medlemskap i styrgruppen.
- Beslutat att Örjan Hellström kallas till alla möten med styrgruppen och projektledarna.

Nästa möte är ett telefonmöte den 17 september

Pia antecknade