

Beslutsprotokoll från telefonmöte med styrgrupp och projektledare

2007-12-19

Närvarande: Anette Sundbom, Elisabeth Erikson, Roland Tiger, Kerstin Olsson, Katinka Borg, Ann Östman, Pia Brinkfeldt

- **Sverigebiblioteket/Nationell webbgrupp**
Beslutat att Roland talar med Mats Hansson om Bibliotek24:s roll i Sverigebiblioteket och förhållandet Sverigebiblioteket – Nationella webbgruppen.
- **Arbetsgrupperna**
 - **Bok- och Bibliotek 2008**
Beslutat att arbetsgruppen kan boka golvyta på 8 m². Arbetsgruppen uppdras också göra ett budgetförslag på totalkostnad som styrgruppen kan ta ställning till vid sitt nästa möte 23 januari.
 - **Samarbetet Bibliotek24/ILS**
Beslutat att Pia ställer frågan till ILS om en kontaktperson kan utses för att få en struktur på samarbetet oss emellan.
 - **Kostnader för arbetsgrupperna**
Beslutat att Roland arbetar fram ett förslag till rutiner för fakturering och kostnader för arbetsgrupperna. Dokumentet läggs i Basecamp.
- **Marknadsföring/testgrupper**
Beslutat att projektledarna skissar på ett uppdrag till en arbetsgrupp för marknadsföring och föreslår deltagare. Frågan tas upp på nästa styrgruppsmöte 23 januari.

Beslutat att Ann och Elisabeth går vidare med frågan om en testgrupp bestående av studenter inom interaktionsdesign vid Chalmers.
- **Visning Bibliotek24, 15 februari 2008**
Beslutat att Ann och Elisabeth planerar upplägg och lägger fram ett förslag vid styrgruppens nästa möte 23 januari.

- **Mötesplan + ordförandeordning våren 2008**

Beslutat att mötesplanen för våren 2008 läggs i Basecamp.

Beslutat att styrgruppen träffas för eget möte den 26 mars i Stockholm.

- **Övriga frågor**

- **Marratech**

Beslutat att avvakta med att köpa in Marratech inom projektet.

Beslutat att Ann undersöker Adobe Professional och rapporterar till styrgruppen vid nästa möte den 23 januari.

Pia antecknade