

Beslutsprotokoll från möte med styrgrupp och projektledare i Adobe Acrobat Connect Professional, 2008-08-13

Närvarande: Kerstin Olsson, Roland Tiger, Katinka Borg, Elisabeth Erikson, Anette Sundbom, Solveig Einarsdottir och Ann Östman

- **Från föregående mötes protokoll:**

Se punkten "Arbetsplan för år tre" nedan.

- **Kick-off 1 – 2 september i Gävle:**

Beslutades att Ann skriver slutgiltigt körschema och vidarebefordrar till styrgruppen. Ann tar också kontakt med Maria Lundqvist, arbetsgruppen Bibliotek24, för att höra om hon har önskemål/synpunkter inför workshops dag 2.

- **SLB:s höstmöte:**

Roland och Katinka ansvarar för dagen. Konstaterades att de yttre ramarna är under kontroll.

Ann har preliminärboklat en lokal i WTC. Styrgruppen för Bibliotek24 gav klartecken till bokningen. Beslutades att Ann skall tillfråga Maria Törnfeldt, SLB:s ordförande, innan hon ger slutgiltigt besked till WTC.

- **Ekonomi:**

Beslutades att Roland gör en budget för andra halvåret 2008, i samråd med Ann. Den skall vara klar till nästa styrgruppsmöte 2008-08-28.

- **Anställningar:**

Beslut beträffande anställningar i projektet fr o m 2008 – 07 - 01:

Ann arbetar 50%

Elisabeth 25%

Örjan är föräldraledig från mitten av oktober

- **Arbetsplan för år 3:**

En arbetsplan för år 3 skall upprättas. Beslutades att Ann och Roland har huvudansvar för detta.

Beslutades vidare att Ann skriver ihop idéer kring webb/marknadsföring som är gratis att utnyttja och vidarebefordrar detta till styrgruppen.

- **Övriga frågor:**

Beslutades att Elisabeth Erikson kontaktar Axiell med en förfrågan om förlängning av offerten angående samköp av z.39.50 server alt. SRU/SRW-server till BOOK-IT och LIBRA-biblioteken inom Bibliotek24 (den är fn giltig till 2008-08-31).

Antecknade gjorde Ann