

Bibliotek 24

Nationell biblioteksutveckling



Beslutsprotokoll från möte i Adobe med styrgrupp och projektledare 2009-01-16

Närvarande: Roland Tiger, Kerstin Olsson, Katinka Borg, Elisabeth Erikson och Ann Östman

Ansökan:

Beslutades att Ann granskar det utkast som finns och sänder det till Roland.

Rapport till kulturrådet rörande projektår 2:

Beslutades att Ann skickar det utkast som finns och sänder det till Roland för granskning/fvb till övriga styrgruppen.

Användartesterna.

Beslutades att Ann lägger in en påminnelse i Basecamp om att samtliga rapporter skall in under januari.

Information till LIM-biblioteken:

Beslutades att när den nya/e projektledaren tillträder, bör hon/han skicka ut inbjudan så snabbt som möjligt till samtliga LIM-län med erbjudande om information om projektet.

Användarmöte Metalib/SFX 2009

Diskussion kring deltagande för Bibliotek24:s vidkommande/teknikgruppen. Beslutades att be teknikgruppen ta fram en ekonomisk kalkyl. Elisabeth bevakar frågan.

Bok & Bibliotek 2009

Bibliotek24 skall inte ha en egen monter under Bok & Bibliotek 2009, utan dela med någon/några.

Fujitsu har tagit kontakt redan tidigare med en förfrågan om att dela monter. Bibliotek24 är intresserat av detta. Kan det finnas fler presumtiva "monterpartners"? Beslutades att Ann kontaktar Solveig E. i styrgruppen med en förfrågan om hon har haft någon förnyad dialog med Fujitsu.

Antecknade gjorde Ann