

Beslutsprotokoll februari

Från möte med styrgrupp och projektledare i Jönköping, 2009-02-23

Närvarande: Roland Tiger via Adobe, Katinka Borg, Solveig Einarsdóttir, Kerstin Olsson, Elisabeth Erikson och Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren, ny projektledare, ska delge arbetsgrupperna sina idéer och förslag för hur sökportalen kan förändras.

Linnéa ska göra checklistor, aktivitetsplaner, tidsplaner och ev. resultatkartor för projektet och för arbetsgruppernas uppgifter.

Fokus ska under våren ligga på utvärdering och utnyttjande av användartesterna, arbetet med proxyservern, den grafiska profilen, medieleveransfrågan, visning och marknadsföring av portalen. Linnéa gör en arbetsplan inför nästa styrgruppsmöte.

Besluta att avvaktar med höstens planering.

Projektansökan för år tre beslutades att skickas in. Vi ska avvakta med prioriteringar tills vi vet hur mycket pengar projektet får från KUR. Teknik och marknadsföring kommer att vara viktiga områden under 2009.

Arbetsgruppen för låntagarbeställningar ska göra en prototyp för hur låntagarbeställningar i portalen ska kunna gå till. Prototyperna ska sedan testas ute på bibliotek i varje län under april. Efter det blir det diskussion med teknikgruppen i maj.

Linnéa och Elisabeth ska undersöka vilka nätverk som finns i länen för IT-frågor. Vi kommer att göra ett månadsbrev för Bibliotek24 som ska skickas till länsbibliotekarier och andra intressenter som deltagare i Sverigebiblioteket m fl. Diskuteras mer på nästa möte.

Linnéa ska göra en baspresentation för Bibliotek24 i PowerPoint.

Linnéa gör efter samråd med Kerstin en kommunikationsplan för marknadsföringen. Linnéa kontaktar en reklambyrå som kan ta fram ny grafisk profil.

Maria, Elisabeth och Linnéa undersöker hur vi kan göra demofilmer med hjälp av programmet Camtasia. Filmerna får göras efter att den nya grafiska profilen är klar.

Linnéa ska skicka in ett paper till konferensen Mötesplats inför framtiden när det blir dags.

Elisabeth Erikson fortsätter arbetet med att få in Ebsco och Mediarkivet i sökportalen.
Elisabeth ska undersöka även Credo och Landguiden.

Örebro län vill gå med i projektet.

Linnéa och Elisabeth ska tillsammans med arbetsgrupperna planera en samlingsträff den 14-15 september då vi ska diskutera Bibliotek24:s framtid

Anteckningar: Linnéa