



bibliotek24

Mötesanteckningar styrgruppen och projektledare i Adobe 091027

Närvarande: Roland Tiger, Kerstin Olsson, Elisabeth Erikson, Solveig Einarsdottir, Linnéa Sjögren.

1. Föregående mötesprotokoll godkändes.
2. Rapporter från projektledarna.

En IT-chef på UR ska kontakta Elisabeth ang. Bibliotek24:s tillgång till UR:s material. KULDA ska ha möte med en länsbiblioteksgrupp den 29 oktober, då Bibliotek24:s roll ska diskuteras.

Resursgruppen börjar leta efter nya, fria artikelarkiv samt e-bokskällor i november. Webb sidan där information om projektet ligger är uppdaterad: www.bibliotek24.org. Linnéa har haft presentationer i Örebro, Västerås och Borås under oktober.

Teknikgruppen är nästan klara med gränssnittet och funktionerna. Sökverktyget fungerar optimalt i nya webbläsare. Gränssnittsgruppen börjar i november jobba med de informationstexter som är kvar att skriva till bl. a Mina sidor-funktionen.

Beställningsgruppen ska ha möte snart. De ska bl. a diskutera rekommendation för hur biblioteken ska hantera beställningar från personer som inte har lånekort.

Teknikgruppen jobbar med ett förslag på hur Bibliotek24 ska kunna integreras i bibliotekens kataloger. Teknikgruppen har lagt upp tekniska instruktioner och kravspecifikation för samsökning etc på biblioteken på www.bibliotek24.org.
3. Ekonomisk rapport.

Ekonomi är under kontroll. Pengarna ska räcka till löner, betaltjänster, proxyserver och Daniel Forsmans uppdrag.
4. Dialogen med Sverigebiblioteket och våra medlemmar.

Styrgruppen ska boka möte med Mats Hansson och Gunilla Herdenberg om hur vi ska gå vidare med Bibliotek24 (tillägg senare: mötet blir den 15 januari). Vi ska samla medlemmarna och diskutera hur styrning, ekonomi och bemanning ska fungera och se ut. Det är möjligt att eventuella sidoprojekt påbörjas som har anknytning till Bibliotek24. Vi ska göra en tidsplan för lanseringen och för arbetsgruppernas fortsatta uppgifter in på nästa år. Bibliotek24 ska fungera och rulla under 2010 när vi jobbar för att säkra den fortsatta driften och få in ev. nya samarbetspartners. Vi kommer att prioritera anställning av en tekniker under 2010.

Fujitsu har visat intresse för att göra en kommersiell lösning av Bibliotek24. Fujitsu har en visning av Framtidens system den 25 november i Stockholm. Kerstin och ev. Elisabeth åker dit.
5. Slutrapporten.

Linnéa har fått texter från Per-Erik, Elisabeth och Krister om kataloger, samsökning, teknik och projektets historik. Linnéa påbörjar arbetet med slutrapporten i vecka 45 eller 46.

6. Utvärdering.
En utvärdering av projektet ska göras av Claes Lundkvist, Lundkvist Information. Linnéa har skickat diverse dokumentation från projektet till honom.
7. Serverproblemet.
Fujitsu kommer inte att börja arbeta med att få igång vår server förrän någon gång under november.
8. Övriga frågor.
Roland frågar Ann Östman om hon har möjlighet att göra ytterligare en framtidsspaning som vi kan lägga in i Slutrapporten.

Några län har ännu inte besvarat enkäten om databaser (148 har svarat). Elisabeth gör nytt utskick direkt till biblioteken.

Elisabeth har två olika tankar om hur Bibliotek24 ska gå vidare med betaltjänster:

- 1) Bibliotek24 blir en plattform för nationella databaser som upphandlas via KUR.
- 2) Bibliotek24 används som plattform för lansering av nya databaser.

Det ena behöver inte utesluta det andra. Betaltjänstgruppen ska diskutera dessa två spår.

Nästa möte med styrgrupp och projektledare är den 18 november kl. 10.00 i Adobe.

Anteckningar: Linnéa Sjögren