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1.
A-sOk och Bibliotek24

A-sok ar nu sokbar i stkportalen (som vi vid senaste métet bestdmde fortséttningsvis
ska kallas Bibliotek24).

Viktigt att detta kommuniceras ut till nuvarande portalanvandare och nya.

Ansvar: Elisabeth och Orjan.

2.

Projektorganisation

Infor projektar tvainleds en diskussion om projektorganisationen. Detta bl a med
anledning av att lanshibliotek i Mellansverige kommer att ansluta sig till projektet.

3.
Uppdragsdokument

Roland utformar ett forsta skriftligt férslag till uppdrag for projektledare och
arbetsgrupper. Uppdragsdokumentet diskuteras inom styrgruppen och darefter med
projektledare och arbetsgrupper.

4,
Projektverktydet Basecamp

Vid forra styrgruppsmétet bed 6ts att infoérskaffa projektstyrningsverktyget Basecamp.
Roland har kommit éverens med Orjan om rutiner kring leasing av programvaran.

5.
Kontakter med Kulturradet

Roland har varit i kontakt med Mats Hansson och l&mnat en ekonomisk rapport for
perioden 1/9 2008 till 28/2 2007 som komplement till anstkan. Kommande
bidragsbeslut kommer att omfatta perioden 1/9-31/12 2007. Déarefter ligger projektet i
fas med normalt budgetar.

7.

Natverket S6kguiden

Solveig meddelar att vart projekt ar valkommet att deltai nétverksarbetet kring
Sokguiden.



8.

Overforing av server — Fujitsu

Projektet har fétt faktura rorande programvara (en instans) samt implementering i ny
server. Kostnad: 86 000 kr. Konstateras att fakturan stéammer med offert och avtal.

9.

Nytt mote

Bedl¢ts att genomfora ett telefonmote 29/3 kl. 15.30. Roland kontaktar Jenny och
Elisabeth om datum och klockslag for motet.

Roland Tiger
antecknade



